



*PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL  
DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS MDL EN EL PERÚ*



---

# **Breve introducción de las actividades del proyecto FONAM-JICA**

---

Febrero, 2008

Masahiko FUJIMOTO  
Equipo de Expertos de JICA  
Líder del Equipo

# Resumen del Proyecto

- Objetivo :  
La capacidad de FONAM y de otros involucrados en MDL, para identificar y formular proyectos MDL, será fortalecida.
- Período :  
Nov. 2007 a Nov. 2008
- Entidad Ejecutora : FONAM
- Involucrados en MDL: **CONAM**, entidades gubernamentales vinculadas con MDL, empresas privadas, instituciones legales y financieras



# Actividades del Proyecto (1)


- **Elaboración del Portafolio MDL** en sectores específicos
  - Investigar el potencial MDL
  - Preparación del portafolio de proyectos MDL
  - Desarrollo de una guía para identificar y evaluar el potencial MDL de los proyectos



Mejoramiento de la Eficiencia Energética



Biomasa




Sistema de cogeneración



Biocombustible



*Revisión del potencial MDL*




*Desarrollo del portafolio MDL*

*Reunión y análisis de la información de los proyectos de sectores específicos*

# Actividades del Proyecto (2)


- Preparación de **PINs y PDD modelo**
  - Desarrollo de 10 PINs and 1 PDD modelo
  - Elaboración y Actualización de la Guía para el desarrollo de proyectos MDL
  - Estudio sobre **metodologías para proyectos MDL de biocombustibles**



**Selección de proyectos a partir del Portafolio MDL FONAM**



**Preparación de PINs y PDD por los participantes de las Sesiones de Estudio**



**10 PINs y PDD modelo**

# Actividades del Proyecto (3)

- **Diseminación de los resultados del Proyecto y de la información sobre MDL, a través de seminarios**
  - Implementación de seminarios (Febrero y Octubre 2008)
    - Procedimientos MDL y Programa de Asistencia de Japón (FONAM, JKAP)
    - **Resultados del Proyecto**
    - Aspectos legales y financieros: Guía para elaborar ERPA, etc.
    - **Sesiones de desarrollo de PIN**
  - Seguimiento de los seminarios, usando cuestionarios

*Presentación de los Resultados del Proyecto*



*Sesiones de desarrollo de PIN*



# Cronograma

Actividades del Proyecto	Año Fiscal 2007					Año Fiscal 2008							
	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.
Investigar el potencial MDL	■		■					■	■		■		
Preparación del portafolio de proyectos MDL				■				■	■		■		
Desarrollo de la guía para identificar y evaluar el potencial MDL									■		■		
Selección de proyectos para 10 P N y 1 PDD modelo				■				■	■				
Desarrollo de 10 P N				■				■	■		■		
Desarrollo de 1 PDD modelo								■	■		■		
Desarrollo de la guía para desarrollo de proyectos MDL											■		
Estudio de metodologías para proyectos MDL de biocombustibles				■				■	■		■	■	
Planificación e implementación de seminarios			■	■	△						■	■	△
Seguimiento de seminarios				■									■
Asignación del Equipo de Expertos de JICA	■		■					■	■		■		

---

*Muchas gracias por su  
atención*